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Při rozhodování o realizaci určitého projektu je nutné důkladně zvážit, zda má projekt 
naději na úspěch. Úspěšný projekt musí být technicky proveditelný a ekonomicky 
rentabilní. Vypracovává se například studie proveditelnosti, která napomáhá 
ke správnému rozhodnutí o budoucnosti projektu – o jeho přijetí, či zamítnutí. Jedním 
z důležitých rozhodnutí je rozhodnutí finanční, které vychází z finančního plánu 
a finanční výkonnosti projektu. Pojmy finanční plán a výkonnost spojuje společný 
prvek – peněžní tok. Pro správné rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí projektu je tedy 
důležité věnovat velkou pozornost právě plánu peněžních toků. 
Plán peněžních toků tedy může být chápán ze dvou různých pohledů. Prvním je finanční 
efektivnost investice, kdy investiční projekt přináší kapitálovou zátěž především ve fázi 
realizace. V období provozu pak musí být investice schopna buď vytvořit potřebný zisk, 
nebo úsporu nákladů. Peněžní toky projektu je třeba stanovit pro výpočty důležitých 
ukazatelů ekonomické efektivnosti investic, jako jsou vnitřní výnosové procento, čistá 
současná hodnota, doba návratnosti a další. Druhý způsob, jak na plán cash flow 
nahlížet, se více týká řízení v období realizace projektu. Při zavádění konkrétní 
investice do podniku musí projektový manažer určit, jak budou rozloženy kapitálové 
příjmy a výdaje, aby byla zajištěna finanční stabilita projektu. Na základě toho pak 
rozhoduje o nejvhodnějším způsobu financování. Stanovení cash flow je tedy velmi 
zodpovědnou a důležitou součástí při plánování investičních projektů. Dobré 
naplánování peněžních toků přispívá ke snížení rizika neúspěchu projektu. Zvyšuje se 
tedy pravděpodobnost, že vložené peněžní prostředky se podniku ve stanoveném čase 
vrátí, a zároveň se v průběhu realizace nedostane projekt do finanční tísně.  
Práce je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická. V části teoretické jsou nejprve 
řešeny základní termíny projektového řízení, jako je projekt, projektový trojimperativ 
a jednotlivá projektová omezení. Druhá kapitola popisuje fáze životního cyklu projektu. 
Procesy probíhající v projektovém managementu považuji za natolik provázané, 
že nemůže být z kontextu vytržen pouze jeden proces. Proto kapitola stručně popisuje 
všechny fáze a procesy, hlouběji se věnuje finanční analýze projektu v předprojektové 
fázi, a nejvíce se zabývá procesem plánování s hlavním zaměřením na sestavení 
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rozpočtu. Poslední kapitola teoretické části se zabývá členěním investičních projektů 
a charakteristikou peněžních toků z investice. 
Pro praktickou část práce jsem vybrala podnik Brush SEM s.r.o., který se zabývá 
výrobou elektrických generátorů. V současné době realizuje projekt na zavedení nového 
soustruhu důležitého pro obrábění některých dílů právě na vyráběné turbogenerátory. 
Jedná se o investici, která má zajistit úsporu nákladů a zvýšení produktivity. V této části 
práce je představena společnost Brush SEM s. r. o., detailně popsán zmiňovaný projekt. 
Následuje předprojektová fáze se zaměřením na finanční analýzu projektu. 
Nejdůležitější kapitolou praktické části je kapitola nazvaná Projektová fáze, kde je 
vytvořen logický rámec a plán projektu, který konktrétně popisuje WBS, zdroje, 




Cílem této práce je nejprve zdůvodnit investiční rozhodnutí a zjednodušeně vyhodnotit 
finanční efektivnost investice. Dalším cílem je naplánovat projekt za pomoci metod 
projektového řízení – vytvořit seznam činností, určit jejich dobu trvání, přiřadit zdroje, 
odhadnout náklady na zdroje a vytvořit tak plán nákladů. Třetím cílem je, na základě 
sestaveného časového harmonogramu, zjištěných nákladech a platebních podmínkách, 
vytvořit plán peněžních toků projektu a určit potřebné finanční zdroje pro jednotlivé 
časové intervaly. 





1.1 Základní definice 
Základem pro projektové řízení je znalost významu slova projekt. Literatura zabývající 
se touto problematikou většinou zahajuje výklad definicí projektu. Svozilová 
dle PMBOK uvádí: „Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního 
produktu, služby nebo určitého výsledku.“ [6, s. 22] Jermář, Skalický a Svoboda zase 
přejímají definici z IPMA: „Projekt lze definovat jako činnost, která je omezena zdroji, 
náklady a časem, jejímž cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah 
naplnění cílů projektu) dle patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků 
uživatele výstupů.“ [5, s. 46] Třetím příkladem je definice ve volném překladu z knihy 
Effective Project Management, která říká, že projekt je řada unikátních a propojených 
činností, majících jeden cíl nebo záměr a musí být dokončeny v určitém čase, v mezích 
rozpočtu a v souladu se specifikací. [8, s. 6] 
1.2 Projektový trojimperativ 
Ze všech výše uvedených definic je zřejmé, že projekt je charakterizován především 
svou unikátností a omezeností, ať už časovou, rozpočtovou nebo kvalitativní. 
Omezenost projektu zobrazuje projektový trojimperativ. [8, s. 12] 
  [6, s. 23] 
Obrázek 1 Základny projektového managementu 
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Tři základny projektu tedy tvoří: 
Čas 
Je to časový rámec, v jehož průběhu má dojít k ukončení projektu.  Je nepřímo spojen 
s náklady. Projekt je sice možno urychlit – zkrátit dobu projektu, ale výsledkem bude 
zvýšení nákladů. Čas je důležitou veličinou projektu. Nedá se uschovat a je 
spotřebováván, i když ho nevyužíváme. [8, s. 11] 
 
Zdroje 
Zdroje jsou materiální, lidské a finanční. Jejich omezenost spočívá v tom, že konkrétní 
projekt potřebuje zdroje s určitými vlastnostmi a tyto zdroje mohou být nedostupné 
v době, kdy je projekt potřebuje. [1] 
 
Náklady 
Náklady jsou oceněním využívání jednotlivých zdrojů v časovém rozložení. Projekt má 
vždy stanoven limit čerpání nákladů podle konkrétní potřeby využití lidských zdrojů, 
materiálu a technologií.[6, s. 23] 
 
2. Životní cyklus a fáze projektu  TEORETICKÁ ČÁST 
13 
 
2. Životní cyklus a fáze projektu 
Vzhledem k tomu, že už definice projektu hovoří o podmínce unikátnosti každého 
z projektů, nelze jednoznačně definovat fáze, které by přesně platily pro všechny 
projekty. Proto jsou popisovány velmi obecně a v různých literaturách se objevují 
rozdílně. Jako příklad životního cyklu projektu a jednotlivých fází projektu je uveden 
obrázek níže. 
 [5, s. 88] 
Aby však problematika praktické čísti této práce co nejlépe zapadla do kontextu 
výkladu teorie, bylo vybráno členění projektových fází z knihy Projektový management 
podle IPMA. Ta dělí řízení projektu následovně: [1, s. 155] 
· Předprojektová fáze 
· Projektová fáze 
· Po-projektová fáze 
2.1  Předprojektová fáze 
V této fázi se řeší, co chce investor realizovat, jaká je jeho vize či základní myšlenka. 
Posuzuje se příležitost a proveditelnost projektu. Tato fáze se rozděluje do dvou etap – 
studie příležitosti a studie proveditelnosti.[5, s. 86] 
Obrázek 2 Životní cyklus projektu a projektového produktu 
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2.1.1 Studie příležitosti 
Studie příležitosti (Opportunity study) se věnuje sledování podnikatelského okolí, jako 
je situace na trhu (poptávka, nové technologie, možnost vstupu na jiné trhy, chování 
konkurence), a dále sleduje situaci v organizaci (finanční situace, personální zdroje 
firmy). Na základě vyhodnocení jednotlivých zjištění se rozhodne o realizaci 
zamýšleného projektu. [1, s. 156 – 157] 
2.1.2 Studie proveditelnosti 
Pokud bylo ve studii příležitosti rozhodnuto o přijetí investice, pak ve studii 
proveditelnosti (Feasibility study) proběhne zhodnocení technické a ekonomické 
přijatelnosti. Studie obsahuje informace o současném (nulovém) stavu, o cílech projektu 
a dále celou škálu nejrůznějších analýz (varianty řešení, analýza trhu, analýza 
technických a technologických aspektů, dále finanční a ekonomickou analýzu, analýzu 
rizik, dopad na životní prostředí, sociální sféru a další). [1, s. 157 – 158], [5, s. 88] 
Vzhledem k tématu této práce je v následujících dvou subkapitolách detailněji 
rozebrána finanční analýza a finanční výkonnost projektu. 
2.1.2.1 Finanční analýza projektu 
Jermář, Skalický a Svoboda uvádí, že finanční analýzu dělíme do tří kroků: [5, s. 95] 
1. Kalkulace jednotky výsledného projektového produktu (výrobek, služba) 
2. Určení bodu zvratu 
3. Stanovení finančního výhledu 
Po celou dobu životního cyklu projektu musí být zabezpečena finanční stabilita. 
Znamená to, že v průběhu realizace a následně i využívání projektového výstupu musí 
být dostatek peněžních zdrojů k uhrazení výdajů. Čistý kumulovaný peněžní tok by měl 
být po celou dobu kladný nebo alespoň roven nule. V případě zjištění, že celkové 
kumulované cash flow bude v určitém období záporné, bude pak nutné navrhnout 
vhodný způsob financování. [5, s. 96] Tabulka vhodná pro sledování finanční stability 
je uvedena v příloze A. 




















2.1.2.2 Finanční výkonnost projektu 
Finanční výkonnost projektu určují ukazatele ekonomické efektivnosti 
investice. [3, s. 11] Mezi nejzákladnější patří doba návratnosti, čistá současná hodnota, 
vnitřní výnosové procento a index rentability.  
· Doba návratnosti – je statický ukazatel, který nebere v úvahu faktor času. 
„Představuje počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněžními příjmy 
z investic.“ [3, s. 12] 
· Vzorec pro výpočet doby návratnosti [3, s. 12] 
 (1) 
kde:  I … kapitálový výdaj 
 Pn … peněžní příjem v n-tém roce životnosti 
 DN … doba návratnosti v letech 
 n … jednotlivá léta životnosti 
Tento statický ukazatel lze jednoduše transformovat na ukazatel dynamický 
pomocí diskontování peněžních toků. Výsledný vzorec pak vypadá následovně:  
 (2) 
kde:  I, Pn, DN, n … stejné jako v rovnici (1) 
 i = diskontní sazba 
· Čistá současná hodnota – lze ji definovat jako rozdíl mezi diskontovanými 
peněžními příjmy z projektu a diskontovanými kapitálovými výdaji na projekt 
v jednotlivých letech. 















Základní vzorec pro výpočet je:  
     (3) 
 
kde:  ČSH …čistá současná hodnota 
 Pn … peněžní příjem  
 In … kapitálový výdaj  
 i … úroková míra 
 N … doba životnosti 
 n … jednotlivá léta životnosti 
Investice je přijatelná, pokud je čistá současná hodnota větší než nula. 
To znamená, že diskontovaný kumulovaný peněžní tok je vyšší než investovaný 
kapitál. 
· Vnitřní výnosové procento – vyjadřuje, jak jsou peníze vložené do projektu 
zhodnoceny. Jedná se o takovou úrokovou míru, při které se čistá současná 
hodnota rovná nule. [5, s. 100] 
· Index rentability – vyjadřuje, jaká velikost současné hodnoty budoucích příjmů 
z investičního projektu bude připadat na jednotku investičních výdajů 
přepočtených na současnou hodnotu. [5, s. 100] 




kde:  IZ … index rentability 
 Pn … peněžní příjem v n-tém roce 
K … kapitálový výdaj  
i … požadovaná výnosnost 
N … doba životnosti 
n … jednotlivá léta po uvedení investice do provozu  
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2.2  Projektová fáze 
V této fázi dochází k vytvoření projektového týmu, plánování a realizaci. Probíhá 
monitorování a vyhodnocování odchylek skutečnosti vůči plánu. Na základě zjištěných 
odchylek se provádí změny a korektivní opatření. Fáze končí předáním projektového 
výstupu. Projektovou fázi člení kniha Projektový management podle IPMA na procesy 
zahájení, plánování, realizaci a ukončení. [1, s. 158 – 159] 
2.2.1 Zahájení 
Prvním procesem v projektové fázi je iniciace – zahájení. Vypracovává se zde 
Zakládací listina a dokument Definování projektu. Při menších projektech může být 
definování projektu zahrnuto v Zakládací listině. [6, s. 79] 
2.2.1.1 Definování projektu a logický rámec 
Účelem definování projektu je určit jeho strategický (globální) cíl, konkrétní cíl 
a výstupy projektu, rizika, omezení a předpoklady, kritéria dosažení úspěchu, předběžné 
hodnocení rizik, předběžný rozpočet, požadavky na zdroje a schválení dokumentu. 
[5, s. 109] Pro zpřehlednění tohoto dokumentu se používá metoda logického 
rámce (LFM). Logický rámec je tabulka zobrazující podstatné parametry projektu, 
kde jednotlivá pole jsou mezi sebou logicky provázána. V prvním sloupci LFM je 
uveden tzv. strom cílů. [1, s. 65] V dalším sloupci jsou objektivně ověřitelné ukazatele. 
Většinou se jedná o takové ukazatele, které se dají měřit a jasně vystihují, že bylo 
dosaženo tvrzení v příslušném řádku prvního sloupce. Třetí sloupec popisuje způsob 
ověření ukazatelů ve sloupci předcházejícím a poslední sloupec uvádí předpoklady 
podmiňující realizaci projektu a rizika ohrožující projekt. Předpoklady a rizika se 
v prvním řádku neuvádí, ale přidávají se pod tabulku jako předběžné podmínky, které je 
třeba splnit, aby bylo možné o projektu uvažovat. [1, s. 65 – 67] Logický rámec tvoří 
tabulka, uvedená v příloze B. 
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2.2.2  Plánování 
Jedná se o proces, který vytváří plán rozsahu projektu, časový plán, plán zdrojů a plán 
nákladů. Mimo tyto činnosti se provádí plán pro řízení rizik, plán komunikace, kvality 
a plán obchodní činnosti. [5, s. 125] Výstupem procesu je dokumentace projektového 
plánu.  
2.2.2.1 Podrobný rozpis prací, WBS 
„Podrobný rozpis prací je hierarchická struktura úseků práce zajišťujících splnění 
stanoveného cíle projektu.“ [6, s. 128] Jedná se o dekompozici prací do hierarchie 
činností, úkolů a pracovních balíků. Tato dekompozice je důležitá pro celkový 
projektový plán, jelikož umožňuje odhadnout dobu trvání projektu, určit potřebné 
zdroje a časový harmonogram prací.[8, s. 126] Rozpis prací umožňuje, aby byl projekt 
řiditelný (kdo má za co odpovědnost), měřitelný (plnění dílčích aktivit), integrovaný 
(aktivity na sebe navazují) a nezávislý (co nejmenší interakce s okolím). [6, s. 130] 
Zpracování rozpisu prací může být provedeno formou tabulky, jednoduchého Ganttova 
diagramu nebo diagramu s hierarchickou strukturou bloků. [6, s. 132] 
2.2.2.2 Časový rozpis projektu 
Časový rozpis neboli harmonogram projektu určuje termíny a časový sled jednotlivých 
činností. Znamená to, že ze statického modelu struktury procesů vytvoříme dynamický 
časový plán. Výstupem časového plánu pak může být tabulka činností, síťový graf 
nebo Ganttův diagram. [5, s. 132] Mezi činnostmi mohou být čtyři typy závislostí. 
[8, s. 166] 
· Konec – Začátek (FS) – Činnost A musí být dokončena před začátkem činnosti 
B. Je nejčastěji používaná a nejriskantnější. 
· Začátek – Začátek (SS) – Činnost B může začít, když začne činnost A. Můžou 
tedy začít ve stejnou dobu. 
· Začátek – Konec (SF) – Činnost B nemůže skončit dříve, než začne činnost A.  
· Konec – Konec (FF) – Činnost B nemůže skončit, dokud neskončí činnost A. 
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2.2.2.3 Plán zdrojů projektu 
Zdroje projektu se rozdělují na materiálové, lidské a finanční. Je nutné určit, jaké zdroje 
a v jakém množství bude každá činnost a projekt potřebovat, a dále zjistit, jestli takové 
zdroje budou k dispozici. Pokud vznikne situace, kdy není dostatek potřebných zdrojů 
volných pro daný projekt, nastává chvíle pro rozhodování. V nejlepším případě se 
činnosti přesunou na dobu, kdy je potřebný zdroj k dispozici, aniž by byla překročena 
plánovaná doba trvání této činnosti. V ostatních případech, například když je překročen 
časový limit pro daný úkol, v případě přesčasů nebo zvýšení kapacity zdrojů 
či při outsourcingu, dochází ke zvyšování nákladů. [5, s. 148] 
2.2.2.4 Rozpočet projektu 
Díky podrobnému rozpisu prací je možné naplánovat náklady v průběhu trvání projektu. 
Svozilová definuje rozpočet projektu jako „časově fázovaný plán obvykle 
reprezentovaný peněžními nebo pracovními jednotkami.“ [6, s. 159] V iniciační fázi se 
sestavuje předběžný rozpočet jako podklad pro vyjednávání o ceně projektu. 
Tento předběžný rozpočet je ale velmi zjednodušeným a hrubým odhadem. Detailně se 
rozpracovává právě v plánovací fázi a je součástí plánu projektu. Dále může být 
rozpočet aktualizován podle předem stanovených pravidel kontraktu. [6, s. 159 – 160] 
Pro projekty bývá typické rozložení nákladů ve tvaru S – křivky (viz Graf 1), 
kdy v počátečních fázích jsou náklady nízké (je málo zapojených zdrojů) a postupem 
času se s počtem zapojených zdrojů, nakupovaných dodávek a služeb náklady zvyšují. 
[6, s. 39] 
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[6, s. 39] 
Typické členění nákladů při sestavování rozpočtu je podle Svozilové následovné: 
[6, s. 160] 
1. Přímé náklady 
· Materiál 
· Práce 




· Náklady na financování projektu 
2. Nepřímé (režijní) náklady 
· Osobní náklady  
· Náklady na provoz budov a technologií 
· Daně 
3. Ostatní náklady 
· Rezervy na identifikovaná rizika 
· Manažerská rezerva 
· Bonusy obchodníkům, provize a jiné náklady 
Graf 1 Typický průběh čerpání nákladů v průběhu životního cyklu 
projektu 
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Pro odhadnutí těchto nákladů se vychází z definice předmětu projektu, podrobného 
rozpisu prací, časového harmonogramu s určenými dobami činností, ze seznamu rizik 
projektu a náklady se odhadují na základě podnikových metodik. 
Je několik způsobů, jak náklady odhadnout. Některé jsou méně přesné, ale rychle 
proveditelné, naopak ty nejpřesnější jsou časově velmi náročné. Mezi techniky odhadů 
patří [6, s. 162]: 
1. Analogie 
2. Odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů 
3. Odhad zdola nahoru 
4. Parametrický odhad 
5. Software na podporu řízení projektů 
6. Analýza nabídek dodavatelů 
Podle použití některé z techniky odhadu nákladů získáme buď odhad hrubý, přibližný 
nebo definitivní. 
1. Hrubý odhad – vychází z předpokladu, že jsou známy informace z historických 
projektů nebo parametry projektu, jako je kapacita, množství apod. Jedná se 
o odhad shora dolů, který je bez detailních údajů. Používají se metody 
parametrického odhadu a analogie s přesností -25% až +75%. 
2. Přibližný odhad – vychází opět z historických projektů nebo ze znalosti 
parametrů projektu, ale rozpracovává detaily na vyšších úrovních rozpisu prací. 
Tento odhad je podle Svozilové o 50% pracnější než hrubý odhad. Používají se 
metody parametrického odhadu a odhadu podle sazeb jednotlivých zdrojů. 
Přesnost se udává v rozmezí od -10% do +25%. 
3. Definitivní odhad – je nejpřesnější, jelikož se tvoří jako odhad zdola nahoru, 
jedná se tedy o součet nákladů na jednotlivé činnosti určené v rozpisu prací, 
náklady na subdodávky apod. Kvůli složitosti takového odhadování se používají 
softwarové nástroje. Přesnost odhadu je -5% až +10%. 
2.2.3 Realizace 
V této fázi se realizují činnosti, které byly naplánovány. Mimo to se měří výstupy, 
tak aby bylo dosaženo stanovených parametrů projektu (čas, náklady, rozsah a kvalita). 
2. Životní cyklus a fáze projektu  TEORETICKÁ ČÁST 
22 
 
Na základě odchylek, které vznikají mezi skutečností a plánem se aplikují korekční 
opatření. Dále se provádí změny v projektu, řeší se problémy, které vznikají během 
realizace a monitorují se rizika. [1, s. 159] 
2.2.4 Ukončení 
Jedná se o ukončení prací na projektu a dosažení definovaného cíle nebo zjištění 
nedosažitelnosti. Dochází zde k předání výstupů zákazníkovi, včetně nejrůznějších 
dokumentací, jako je akceptační protokol, zkušební protokol a podobně. Dále se provádí 
finanční ukončení projektu (vypořádání závazků) a archivují se všechny důležité 
informace, které pak tvoří znalosti využitelné v dalších projektech. Ukončením projektu 
se přechází do po-projektové fáze, kdy projektový produkt vstupuje do provozu. 
Dodavatelská organizace má sice závazky za servis a záruky produktu, ale projekt jako 
takový už pro ni byl uzavřen. [1, s. 265] 
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3. Investiční projekt 
Cílem této kapitoly je stručně popsat členění investičních projektů pro rozhodnutí 
podniku o výběru konkrétního projektu, a dále obecně definovat peněžní toky 
investičních projektů. 
3.1 Klasifikace investičních projektů 
J. Valach v knize Investiční rozhodování a dlouhodobé financování popisuje šest 
různých hledisek, podle kterých lze projekty vybírat: [7, s. 38 – 40] 
· Podle výše kapitálových výdajů 
o Na výši kapitálových výdajů závisí, kdo o přijetí investice bude 
rozhodovat (mateřská společnost, valná hromada, ředitel, vedoucí 
oddělení…) 
· Podle charakteru přínosu pro podnik 
o Projekty snižující náklady podniku pomocí technických 
či technologických inovací 
o Projekty zvyšující tržby díky rozšíření výrobních kapacit 
o Projekty zvyšující tržby výrobkovými inovacemi 
o Projekty snižující riziko podnikání 
o Projekty zlepšující pracovní či bezpečnostní podmínky podnikání 
· Podle stupně závislosti 
o Projekty vzájemně se vylučující – nelze je uskutečnit souběžně 
o Projekty vzájemně se nevylučující  
· Podle charakteru statistické závislosti jejich očekávaných výnosů 
· Podle vztahu k objemu původního majetku 
o Obnovovací projekty – náhrada stávajícího opotřebovaného zařízení 
novým, který zajišťuje stejné funkce. Jsou málo rizikové a výdaje 
i peněžní příjmy poměrně přesně kvantifikovatelné 
o Rozvojové projekty – rozšiřují stávající výrobu nebo zavádí novou. Jsou 
více rizikově a výdaje s příjmy se hůře stanovují 
· Podle typu peněžních toků z investic (cash flow z investic) 
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o Projekty s konvenčním (klasickým) peněžním tokem – pouze jednou 
dojde ke změně záporného toku na kladný 
o Projekty s nekonvenčním peněžním tokem – dochází ke dvěma či více 
změnám v povaze peněžních toků 
3.2 Charakteristika peněžních toků z investičních projektů 
„Peněžní tok z investice představuje kapitálové výdaje a peněžní příjmy vyvolané 
investicí během doby jejího pořízení, životnosti a likvidace.“ [7, s. 51] Peněžní příjmy 
a výdaje bývají často zaměňovány s investičními náklady a ziskem. Je proto nutné tyto 
pojmy od sebe odlišit. Kapitálové výdaje mají svůj základ v investičních nákladech, 
ale nelze je sloučit do jednoho pojmu. Například předem placené zálohy nebo později 
splácený dodavatelský úvěr je v dané chvíli kapitálovým výdajem, ale nikoliv 
investičním nákladem. Taktéž peněžní příjem bývá mylně zaměňován se ziskem 
z investice. Je ale nutné uvědomit si, že například odpisy z investičního majetku jsou 
účetně nákladem a snižují tak zisk, ale rozhodně nejsou peněžním výdajem či příjmem. 
Při plánování projektu tak počítáme s očekávanými peněžními toky. Při pořizování 
investice dochází především ke kapitálovým výdajům, vynaloženým na pořízení 
investičního majetku nebo na výdaje vyvolané investičním majetkem. V průběhu 
životnosti investice generuje hlavně peněžní příjmy a částečně kapitálové výdaje. 
Po skončení životnosti investičního majetku dochází k jeho likvidaci, která způsobuje 
buď peněžní příjmy (prodej majetku), nebo peněžní výdaje (demontáž, likvidace 
ekologických důsledků). Predikce peněžních toků investice je velmi obtížným úkolem 
při kapitálovém plánování. Obtížnost tohoto úkolu spočívá především v působení 
mnoha faktorů, které po celé období životnosti investice ovlivňují peněžní příjmy 
a výdaje (vývoj úroků, kurzů, cen apod.). Je proto nutné být stále připraven na změny, 
které mohou ovlivnit celkové hodnocení projektu. [7, s. 51 – 53] 




4. O společnosti 
Společnost Brush SEM s. r. o. byla založena 2. března 1999 a zápisem do obchodního 
rejstříku u soudu v Plzni vznikla 15. 3. 1999. Mateřskou společností je FKI Mondiale 
Holding b. v., která vlastní 100% podíl. Od druhé poloviny roku 2008 je společnost 
součástí nadnárodní skupiny firem Melrose plc., z důvodu akvizice FKI společností 
Melrose plc. [11] V rámci tohoto konsolidačního celku spadá BRUSH SEM do divize 
Brush Turbogenerators, která je největším nezávislým výrobcem turbogenerátorů 
ve světě. [10] Vyrábí tři typy generátoru, a to generátory chlazené vzduchem, vodíkem 
nebo vodíkem a vodou. Výroba těchto produktů probíhá ve Velké Británii (BRUSH 
Electrical Machines Ltd.), Nizozemsku (BRUSH HMA b. v.) a České republice 
(BRUSH SEM s. r. o.) a má zákazníky napříč všemi kontinenty. [10] 
K nejvýznamnějším zákazníkům společnosti BRUSH SEM patří americké giganty jako 
je General Electric a Pratt&Whitney. Dále sem patří evropské elektrárenské společnosti, 
jako je ČEZ, a.s. nebo Slovenské elektrárne a.s. Dva turbogenerátory s výkonem 
1111 MVA dodala společnost i do jaderné elektrárny Temelín. [10] Společnost patří 
k největším zaměstnavatelům Plzeňského kraje. [9] Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců v roce 2009 činil 1 110 a v roce 2010 to bylo 957 zaměstnanců. [11] 
4.1 Cíle společnosti 
Ve výroční zprávě 2010 BRUSH sděluje: „Náš cíl je prosadit turbogenerátory vlastního 
řešení na klíčové světové trhy. Náš směr, třebaže finančně uvážlivý, je inovativní, 
nápaditý a respektující zájmy všech zainteresovaných skupin.“ [11, s. 5]  
Společnost chce i v dalších letech pokračovat s projekty zaměřenými na zvyšování 
produktivity především pečlivým řízením procesů a hledat další cesty vedoucí 
ke snižování nákladů jak režijních, tak materiálových. Nadále chce investovat 
do výrobních zařízení zvyšujících produktivitu a kvalitu. [11] 
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4.2 Systém řízení projektů v organizaci 
Organizační struktura společnosti Brush SEM s. r. o. je uvedena na Obrázku 3. 
Oddělení řízení projektů je ve skutečnosti oddělením investičních celků, kde jsou 
mimo jiné tři projektoví manažeři. Na tomto oddělení se generují návrhy na investice, 
které se dvakrát do roka schvalují, a dále se projekty rozdělí mezi zmíněné projektové 
manažery. Ti pak sestavují projektový tým z lidí napříč všemi odděleními.  
 [11, s. 21] 
Veškeré investiční projekty směřující do hmotného i nehmotného (např. software 
pro výpočty) majetku jsou schvalovány nejprve vedením společnosti a zde je nutno mít 
souhlas obou jednatelů. Pokud je investice vyšší než částka 25 000 GBP, musí být vždy 
schváleny zástupcem majitele, tj. vedením firmy BRUSH v UK. Celkový seznam všech 
investic, který obsahuje i investice menší než 25 000 GBP musí být vždy odsouhlasen 
vedením firmy v UK a následně i majitelem (Melrose Plc.). Zde se jedná o celkovou 
roční hodnotu investice, ale de facto tím podléhají odsouhlasení všechny investice, 
neboť k nim mohou být vzneseny výhrady. Z hlediska finančního se pak musí uvedení 
částky objevit v příslušné položce finanční rozvahy. 
Obrázek 3 Organizační struktura společnosti Brush SEM s. r. o. 
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5. Popis projektu 
Společnost Brush se v létě roku 2011 rozhodla, že během roku 2012 realizuje investici 
do nového CNC vertikálního soustruhu (viz Příloha C). V současné době jsou některé 
části chladicího systému rotorů (např. ventilační prstence, stahovací desky a obruče) 
obráběny na dvou starých soustruzích typu SK25. Tyto zastaralé stroje nejenom že 
nesplňují kapacitní potřeby pro výrobu, ale navíc vyžadují časté opravy a jsou tak 
v nečinnosti. Z těchto důvodů musí být výroba mnoha dílů outsourcována, což pro 
firmu znamená velkou finanční zátěž. Tyto okolnosti přiměly společnost k investici do 
nového soustruhu. Pořízení stroje se odvíjí i od strategických cílů společnosti. Od 
investice se očekává zvýšení produktivity, snížení nákladů díky eliminaci outsourcingu 
a odstranění častých odstávek, vznikajících na stávajícím soustruhu. Firma dále 
předpokládá, že na projekt získá dotaci z Evropské unie, ve výši 36% z celkového 
objemu investice. 
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6. Předprojektová fáze 
Vzhledem k významnosti investice, ale i k povinnosti firmy, která vyplývá ze způsobu 
rozhodování o přijetí investice, byla vypracována krátká studie proveditelnosti. 
Tato studie byla zaměřena především na finanční analýzu projektu a měla za úkol 
racionálně doložit výše zmíněná očekávání firmy. Na základě technické dokumentace 
doporučilo technologické oddělení, které konkrétní výrobky bude možné na novém 
soustruhu obrábět. Podle plánovaného počtu strojů na rok 2012 (viz Tabulka 1) 
a odhadnuté ceny investice, která byla vykalkulována na 22 milionů korun, byly 
vytvořeny následující výpočty pro investici.  
Tabulka 1 plánovaných vyráběných ks jednotlivých strojů DAX 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
6.1 Změna pracnosti 
Na Grafu 2 je zobrazena změna pracnosti, tedy změna vynaložené pracovní doby 
na výrobu všech uvažovaných výrobků. Je zřejmé, že pracnost poklesla o 57%, při tom 
vytíženost nového soustruhu bude 6 904 hodin za rok.  









DAX 6 24 2 48 
DAX 7 54 2 108 
DAX 8 25 2 50 
DAX 9 11 2 22 
Graf 2 Změna pracnosti 
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6.2 Úspora za outsourcing 
Při původním řešení byl problém s ventilačními prstenci, které mohly být vyráběny ve 
firmě pouze z části a poté se nechávaly opracovávat jinde. Po určité době se začaly 
outsourcovat všechny ventilační prstence kompletně. Díky novému soustruhu bude 
možné vyrábět prstence přímo ve firmě. Dojde tak k velké úspoře nákladů. Na Grafu 3 
jsou zobrazeny náklady na ventilační prstence před a po investici.  
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Celkové náklady a úsporu ventilačních prstenců vyjadřuje následující Tabulka 2. Díky 
tomu, že si firma bude prstence vyrábět sama, ušetří tak při daném počtu plánovaných 
kusů za rok téměř 4,5 milionu korun. 
Tabulka 2 Celkové náklady na ventilační prstence 
 Před investicí – 
outsourcing 
Po investici – výroba 
na novém CNC 
Rozdíl Rozdíl v % 
Náklady 6 047 810 Kč 1 628 256 Kč - 4 419 554 Kč -73% 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Graf 3 Náklady na ventilační prstence 
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6.3 Celková roční úspora 
Pokud firma bude vyrábět právě takový počet dílů, který je uveden výše v Tabulce 1, 
pak celková roční úspora nákladů činí 50%. 
   (Zdroj: Vlastní zpracování) 
6.4 Doba návratnosti 
Za předpokladu, že nový soustruh bude stát 22 milionů korun a roční úspora bude 
9,7 milionů korun, pak doba návratnosti (bez uvažování časové hodnoty peněz) byla 





V případě, že se podaří získat dotaci z Evropské unie, ve výši 36% z objemu investice, 
sníží se náklady o 7 920 000 Kč. Doba návratnosti pak bude 1,5 roku. 
Graf 4 Celkové náklady za rok 
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Dobu návratnosti je také možné znázornit graficky pomocí kumulovaných úspor, které 
realizovaný projekt přinese. Ty jsou zobrazeny na Grafu 5. Od roku 2012, kdy je 
investováno 22 mil. Kč, se tento výdaj vrací díky vzniklým úsporám ve výrobě. Mezi 
lety 2014 a 2015, kde křivka protne nulu, je hodnota investice plně nahrazena. V dalších 
obdobích jsou úspory podniku kladné, například už v roce 2016 se díky projektu uspoří 
téměř 17 milionů korun. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Graf 5 Kumulované úspory 
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7. Projektová fáze 
7.1 Logický rámec projektu 
Projekt:  
Pořízení nového soustruhu 
 
Náklady na projekt 
22 000 000 Kč 
Předkladatel projektu:  BRUSH SEM s. r. o. 
Strategický cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje a prostředky pro 
ověření 
1. Snížení nákladů 
2. Zvýšení produktivity 
1. Náklady na výrobu poklesly 
o 50% 
2. Pokles pracnosti o 55% 
1. Výkaz zisku a ztráty 
2. Výroční zprávy 
Cíl projektu Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje a prostředky pro 
ověření 
Předpoklady /Rizika  
1. Nákup soustruhu a jeho 
uvedení do provozu 
1. Soustruh je uveden 
do provozu      
1. Kupní smlouva 
2. Předávací protokol 
1. Provoz nového soustruhu 
bude bezproblémový 
Výstupy projektu Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje a prostředky pro 
ověření 
Předpoklady /Rizika  
1. Starý soustruh je 
odstraněn 
2. Nový soustruh je 
v provozu 
 
1. Starý soustruh je odstraněn 
z výroby 
2. Nový CNC je zprovozněn ve 
výrobě  
 
1. Likvidační protokol 
2. Kupní smlouva 
 
1. Bude dodržena kupní 
smlouva 
Aktivity projektu Prostředky/vstupy Zdroje informací o 
projektu 
Předpoklady /Rizika 
1. Nákup soustruhu 
2. Likvidace původních 
zařízení 
3. Příprava nového 
pracoviště 
4. Instalace soustruhu 
1. Lidské zdroje (projektový 
manažer, údržbář, školená 
obsluha, programátor) 
2. Ostatní zdroje a subdodávky 
(soustruh 18 mil., ostatní stroje 
a zařízení 2,8 mil., stavební 




2. Ganttův diagram 
1. Řádný průběh výběrového 
řízení 
2. Podepsání kupní smlouvy 
3. Nový CNC soustruh bude 
úspěšně uveden do provozu 
   Předběžné podmínky 
   Schválení investice mateřskou 
společností Melrose PLC 
Tabulka 3 Logický rámec projektu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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7.2 Struktura projektu, WBS 
Projekt má na hlavní úrovni tři důležité soubory činností. První z nich je schválení 
investice, druhou je nákup a zprovoznění soustruhu, což bude zajištěno především 
dodavatelskou firmou, která soustruh vyrobí, dodá, nainstaluje a odzkouší. Třetí hlavní 
skupinou činností je příprava pracoviště pro nový soustruh. Pro splnění tohoto cíle je 
nutné odstranit stávající zařízení, postavit nové základy a pořídit další doplňující 
zařízení pro pracoviště. V následujícím diagramu je přehledně znázorněn podrobný 
rozpis prací. 
Obrázek 4 Struktura projektu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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7.3 Časový harmonogram 
Projekt je zahájen 15. února 2012 vypsáním výběrového řízení na dodavatele soustruhu. 
Dokončen by měl být 13. prosince 2012, kdy bude zařízení nainstalováno a proběhne 
zkušební provoz. V Tabulce 4 je ke každé činnosti přidělená doba trvání. Tučně 
zvýrazněné činnosti jsou na hlavní úrovni projektu, a jsou tak nadřazeny ostatním 
činnostem. Poslední z níže uvedených činností Dokončení úprav pracoviště je 
milníkem, jelikož nové pracoviště musí být dokončeno ještě před dodáním nového 
soustruhu.  
Tabulka 4 Časový harmonogram 
NÁZEV ÚKOLU DOBA 
TRVÁNÍ 
ZAHÁJENÍ DOKONČENÍ 
Schválení žádosti o investici 20 dny 20. 3. 12 16. 4. 12 
Nákup a zprovoznění nového soustruhu 217 dny 15. 2. 12 13. 12. 12 
Výběrové řízení na dodavatele soustruhu 24 dny 15. 2. 12 19. 3. 12 
Podpis smlouvy 4 dny 17. 4. 12 20. 4. 12 
Výroba 132 dny 23. 4. 12 23. 10. 12 
Doprava 26 dny 24. 10. 12 28. 11. 12 
Instalace a odzkoušení 11 dny 29. 11. 12 13. 12. 12 
Příprava nového pracoviště 123 dny 23. 4. 12 10. 10. 12 
Výběr firmy na úpravu pracoviště 15 dny 23. 4. 12 11. 5. 12 
Vyprojektování základů pracoviště 15 dny 14. 5. 12 1. 6. 12 
Výběr ostatních dodavatelů 20 dny 4. 6. 12 29. 6. 12 
Likvidace původních zařízení 20 dny 2. 7. 12 27. 7. 12 
Stavba základů 23 dny 30. 7. 12 29. 8. 12 
Oplocení 15 dny 30. 8. 12 19. 9. 12 
Dodání jeřábu 30 dny 30. 8. 12 10. 10. 12 
Dodání přípravků 20 dny 30. 8. 12 26. 9. 12 
Dodání základních obráběcích nástrojů 20 dny 30. 8. 12 26. 9. 12 
Dodání chladicí kapaliny a oleje 20 dny 2. 7. 12 27. 7. 12 
Dodání dopravníku na třísky 20 dny 30. 8. 12 26. 9. 12 
Dokončení úprav pracoviště 1 den 28. 11. 12 29. 11. 12 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na Obrázku 5 je zjednodušený síťový diagram, který zaznamenává sled jednotlivých 
činností projektu. Firma nejprve realizuje výběrové řízení na dodavatele soustruhu. 
Jakmile bude ukončeno výběrové řízení a bude známý dodavatel, zažádá firma 
o schválení investice mateřskou společnost Melrose plc. Pokud bude projekt úspěšně 
schválen, dojde k podpisu smlouvy s dodavatelem, který soustruh vyrobí, dopraví 
do firmy, nainstaluje a provede odzkoušení nového zařízení. V průběhu času, kdy bude 
dodavatelská společnost soustruh vyrábět, musí být zahájeny práce na úpravách nového 
pracoviště ve firmě Brush. Všechny činnosti týkající se přípravy nového pracoviště 
musí být dokončeny nejpozději jeden den před dodáním hotového soustruhu. Reálně se 
však předpokládá, že nové pracoviště bude připravené nejpozději jeden měsíc 
před dodáním. Průběh všech činností a vazby mezi činnostmi nejlépe zobrazuje Ganttův 
diagram, který je uveden v Příloze D. 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Obrázek 5 Zjednodušený síťový diagram 
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7.4 Přidělení zdrojů 
Potřebné zdroje k realizaci jednotlivých činností na projektu jsou uvedeny v Tabulce 5. 
Veškerá výběrová řízení zajišťuje projektový manažer. Při výběru dodavatele soustruhu 
a dalších zařízení na nové pracoviště spolupracují ještě dva technologové. Při instalaci 
a zkušebním provozu soustruhu musí být k dispozici mimo dodavatele a projektového 
manažera dva programátoři, školená obsluha a dva lidé z údržby. Ostatní činnosti 
zajišťují dodavatelské společnosti. 
Tabulka 5 Přidělení zdrojů 
ČINNOST ZDROJ POČET ZDROJŮ 
Výběrové řízení na dodavatele 
soustruhu 
projektový manažer 1 
technolog 2 
Nákup soustruhu soustruh 1 
Výroba dodavatel soustruhu 1 
Doprava dodavatel soustruhu 1 
Instalace a odzkoušení dodavatel soustruhu 1 
projektový manažer 1 
programátor 2 
školená obsluha 4 
údržbář 2 
Výběr dodavatelské firmy na úpravu 
nového pracoviště 
projektový manažer 1 
Vyprojektování základů pracoviště stavební firma 1 
Výběr ostatních dodavatelů projektový manažer 1 
technolog 2 
Likvidace původních zařízení likvidační firma 1 
Stavba základů stavební firma 1 
Oplocení oplocení 1 
Dodání jeřábu jeřáb 1 
Dodání přípravků přípravky 1 
Dodání základních obráběcích nástrojů obráběcí nástroje 1 
Dodání chladicí kapaliny a oleje chladicí kapalina a olej 1 
Dodání dopravníku na třísky dopravník na třísky 1 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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7.5 Určení nákladů a rozpočet projektu 
Náklady na projekt byly odhadnuty na 22 milionů korun. Tento odhad vychází 
z následující kalkulace: 
Tabulka 6 Kalkulace nákladů projektu 
2m CNC soustruh 18 000 000 Kč 
Stavba základů 400 000 Kč 
Jeřáb 400 000 Kč 
Přípravky 800 000 Kč 
Základní nástroje pro obrábění 500 000 Kč 
Oplocení 200 000 Kč 
Odstranění brusky a 2 starých soustruhů 800 000 Kč 
Olej a chladicí kapalina pro 1. naplnění 400 000 Kč 
Dopravník třísek 500 000 Kč 
CELKEM 22 000 000 Kč 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Podle zapojování jednotlivých zdrojů do projektu bude průběh nákladů vypadat podle 
Grafu 6, který zobrazuje jak jednotlivé náklady za každé čtvrtletí, tak i kumulované 
náklady za celou dobu trvání projektu. Pro komplexní dokreslení situace je nutné 
zmínit, že pro tento projekt se náklady na lidské zdroje neuvažují, jelikož v tomto 
ohledu spadají do režie firmy. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Graf 6 Průběh nákladů v čase 
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7.6 Plán peněžních toků 
Vzhledem k tomu, že náklady na projekt vznikají v jinou dobu než reálné platby, je 
důležité vytvořit plán peněžních toků, aby měla firma jistotu, že budě mít peněžní 
prostředky k dispozici v čase, kdy je bude potřebovat. U větších investičních celků bývá 
zvykem platba záloh předem a po dodání určitého předmětu nebo služby se doplácí 
zbytek ceny. U tohoto projektu je největší investicí nákup soustruhu. Dodavatelská 
společnost požaduje 30%ní zálohu při podpisu kupní smlouvy, dalších 40% při přejímce 
u výrobce a doplatek po dodání, nainstalování a odzkoušení stroje. U ostatních 
dodavatelů se na základě zkušeností předpokládají zálohy na dodávky ve výši 20 – 30% 
z ceny při podpisu kupní smlouvy a doplatek po dodání.  
V Grafu 7 jsou zobrazeny plánované peněžní toky, které firma Brush očekává 
v jednotlivých obdobích realizace projektu. Vzhledem k tomu, že se během projektu 
nepředpokládají žádné peněžní příjmy, jedná se pouze o záporné peněžní toky. Firma je 
rozhodnutá celý projekt financovat z vlastních zdrojů – ze zisku. Toto rozhodnutí je 
logickým krokem vzhledem k finančním možnostem podniku. Společnost dlouhodobě 
generuje vysoké zisky, a pokud jde o peněžní toky, pak například v roce 2010 bylo 
dosaženo kladného peněžního toku výši 136,6 milionů korun. [11, s. 2]  
Graf 7 Plán peněžních toků projektu 
  (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 V následující tabulce (Tab. 7) je uveden detailní rozpis jednotlivých výdajových 
položek vždy s celkovým souhrnem pro konkrétní měsíc.  
Tabulka 7 Plán peněžních toků projektu 
Plán peněžních toků projektu 
Měsíc a položka Výdej Peněžní tok 
Duben 5 400 000,00 Kč  - 5 400 000,00 Kč  
Záloha na soustruh 30% 5 400 000,00 Kč    
Květen 120 000,00 Kč  - 120 000,00 Kč  
Záloha stavební firmě 30% 120 000,00 Kč    
Červenec 1 190 000,00 Kč  - 1 340 000,00 Kč  
Záloha na jeřáb 30% 120 000,00 Kč    
Záloha na likvidaci 30% 240 000,00 Kč    
Záloha na dopravník pilin 30% 150 000,00 Kč    
Záloha oplocení 20% 40 000,00 Kč    
Nákup oleje a chladicí kapaliny 400 000,00 Kč    
Záloha na přípravky 30% 240 000,00 Kč    
Srpen 560 000,00 Kč  - 560 000,00 Kč  
Doplatek za likvidaci 70% 560 000,00 Kč    
Září 1 290 000,00 Kč  - 1 140 000,00 Kč  
Nákup obráběcích nástrojů 500 000,00 Kč    
Doplatek stavební firmě 70% 280 000,00 Kč    
Doplatek dopravníku na třísky 70% 350 000,00 Kč    
Doplatek oplocení 80% 160 000,00 Kč    
Říjen 8 040 000,00 Kč  - 8 040 000,00 Kč  
Doplatek za přípravky 70% 560 000,00 Kč    
Platba 40% za soustruh (po přejímce u výrobce) 7 200 000,00 Kč    
Doplatek jeřábu 70% 280 000,00 Kč    
Prosinec 5 400 000,00 Kč  - 5 400 000,00 Kč  
Doplatek za soustruh 30% 5 400 000,00 Kč    
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jako doplnění této kapitoly je uveden Graf 8, který srovnává náklady a výdaje projektu 
v jednotlivých časových fázích. Jde o jednoznačné a praktické vysvětlení odlišnosti 
nákladů a výdajů.  
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Pokud by firma ve svém plánu počítala pouze s rozpočtem, mohlo by v průběhu 
realizace projektu dojít k platební neschopnosti a celý projekt by se tak zbytečně 
prodražil a opozdil. Mimo to by se mohla firma samotná dostat velice rychle do finanční 
tísně. Z grafu nákladů a výdajů je zřejmé, že v prvních měsících firma počítá 
s vysokými náklady a v posledních čtyřech měsících s náklady nulovými. Pokud by 
tedy brala v úvahu pouze rozpočet, mohlo by se stát, že na několikamilionové částky 
na konci projektu by nemusela najít dostatek finančních prostředků. 




Vzhledem k tomu, že řízení projektu je velmi komplexním souborem činností, 
vyžadujících mnoho znalostí a zkušeností, je důležité věnovat alespoň trochu pozornosti 
každé fázi projektu. Tato práce je primárně zaměřena na plán peněžních toků, ale právě 
kvůli provázanosti všech činností a velké zodpovědnosti při řízení projektů musely být 
zmíněny další podstatné body. 
Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit finanční efektivnost investice jako základ 
pro zdůvodnění investičního rozhodnutí. Následující úkol se týkal naplánování projektu 
za pomoci metod projektového řízení. Dalším důležitým cílem práce bylo vytvořit plán 
peněžních toků, a navrhnout tak předpokládaný objem finančních prostředků 
potřebných během realizace projektu. 
K tomu, aby mohly být jednotlivé cíle naplněny, musela být náležitě pochopena 
podstata jednotlivých pojmů a procesů v projektovém řízení, což měla zajistit teoretická 
část této práce. 
První kapitola uvádí základní pojmy v projektovém řízení, jako je například definice 
projektu nebo tři projektové základny. V druhé kapitole se řeší životní cyklus projektu 
a jeho fáze. Zde je hlouběji rozebrána finanční analýza, která dále hrála významnou roli 
v praktické části. V subkapitole o projektové fázi byl kladen důraz především na proces 
plánování, kde se rozebírají jednotlivé činnosti, jako jsou sestavení podrobného rozpisu 
prací, časového harmonogramu, přidělení zdrojů. Zvýšená pozornost je věnována 
sestavení rozpočtu projektu. Třetí kapitola popisuje různé druhy investičních projektů 
a definuje peněžní toky projektů. K vypracování teoretické části byly použity zdroje 
uvedené v seznamu literatury. 
Praktická část bakalářské práce byla zahájena představením společnosti 
Brush SEM s. r. o., která se zabývá výrobou turbogenerátorů. V současné době realizuje 
investiční projekt na nákup nového CNC soustruhu v hodnotě 18 milionů korun, 
od kterého se očekává snížení nákladů na výrobu a zvýšení produktivity. Projekt byl 
zahájen v únoru 2012 a jeho dokončení se předpokládá v průběhu prosince 2012. 
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V předprojektové fázi bylo důležité vypracovat finanční analýzu investice. Zkušenost 
z této etapy mi potvrdila, jak je obtížné nashromáždit všechny potřebné informace 
o problému, když každý pracovník firmy je odborníkem na určitou problematiku a zná 
pouze některé údaje. Po získání veškerých potřebných informací jsem na základě 
teoretických poznatků vypracovala finanční analýzu a ve zjednodušené podobě tak 
vytvořila závěry plynoucí z předpokladů projektu. Body, kterých se týkala finanční 
analýza, byly zjištění změny pracnosti, úspory za outsourcing, celkové roční úspory 
a doby návratnosti. Výsledky ukázaly, že pracnost výroby poklesne o 57%, 
za outsourcing se ročně uspoří 4,5 mil. korun a celkové náklady na výrobu se sníží 
o 50%. Doba návratnosti investice bude 2,27 roku a v případě, že firma získá na projekt 
dotaci z Evropské unie, pak se doba návratnosti sníží na 1,5 roku. 
Projektová fáze byla zahájena vytvořením logického rámce projektu. Dále byla 
vypracována struktura projektu. Na základě zjištěných činností nutných pro projekt byl 
sestaven časový harmonogram a k jednotlivým úkolům byly přiřazeny příslušné zdroje. 
Další dvě části projektové fáze zahrnovaly sestavení rozpočtu a plánu peněžních toků, 
což jsou oblasti, na nichž se jasně potvrzují teoretické poznatky uvedené 
v subkapitole 3. 2. V ní se říká, že pojmy náklad a výdaj nelze zaměňovat, a že je tedy 
nutné rozlišit mezi rozpočtem projektu a peněžními toky. Aby tato problematika byla 
vysvětlena ještě hlouběji, byl vytvořen graf (viz Graf 8), který srovnává náklady 
a výdaje projektu v jednotlivých časových fázích. Z grafu je zřejmé, že pokud by firma 
brala v úvahu pouze rozpočet projektu, mohla by se velice snadno dostat do platební 
neschopnosti. Pokud srovnáme částky nákladů a výdajů třeba jen v jednom krátkém 
časovém období, mohou se od sebe velmi výrazně lišit. U firmy Brush SEM je situace 
usnadněná tím, že je schopna celý projekt financovat z vlastních zdrojů, které má 
k dispozici. 
Cíle bakalářské práce považuji za splněné. Výsledky mých výpočtů týkající se finanční 
analýzy byly předloženy projektovému manažerovi firmy Brush SEM, pod jehož 
vedením jsem na projektu pracovala. Tyto výstupy budou podkladem pro schválení 
investice mateřskou společností Melrose plc. Pokud bude projekt přijat, mohou být další 




SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CNC – Computer Numeric Control – je číslicové řízení, které slouží k automatizaci 
strojů. Nejčastěji se jedná o obráběcí stroje. 
IPMA – International Project Management Association – světová nezisková organizace 
zabývající se projektovým managementem  
LFM – Logical Frame Matrix – logický rámec projektu 
PMBOK – Project Management Body of Knowledge – standard, který vytváří a udržuje 
Project Management Institute. Základním přístupem je procesní pojetí problematiky 
projektového řízení. [1, s. 25] 
WBS – Work Breakdown Structure – podrobný rozpis prací 
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ID Název úkolu Doba 
trvání
Zahájení Dokončení
1 Schválení žádosti o investici 20 dny 20.3. 12 16.4. 12
2 Schválení žádosti o investici 20 dny 20.3. 12 16.4. 12
3 Nákup a zprovoznění nového 
soustruhu
217 dny 15.2. 12 13.12. 12
4 Výběrové řízení na dodavatele 
soustruhu
24 dny 15.2. 12 19.3. 12
5 Podpis smlouvy 4 dny 17.4. 12 20.4. 12
6 Výroba 132 dny 23.4. 12 23.10. 12
7 Doprava 26 dny 24.10. 12 28.11. 12
8 Instalace a odzkoušení 11 dny 29.11. 12 13.12. 12
9 Příprava nového pracoviště 123 dny 23.4. 12 10.10. 12
10 Výběr dodavatelské firmy na 
úpravu pracoviště
15 dny 23.4. 12 11.5. 12
11 Vyprojektování základů 
pracoviště
15 dny 14.5. 12 1.6. 12
12 Výběr ostatních dodavatelů 20 dny 4.6. 12 29.6. 12
13 Likvidace původních zařízení 20 dny 2.7. 12 27.7. 12
14 Stavba základů 23 dny 30.7. 12 29.8. 12
15 Oplocení 15 dny 30.8. 12 19.9. 12
16 Dodání jeřábu 30 dny 30.8. 12 10.10. 12
17 Dodání přípravků 20 dny 30.8. 12 26.9. 12
18 Dodání základních obráběcích 
nástrojů
20 dny 30.8. 12 26.9. 12
19 Dodání chladicí kapaliny a oleje 20 dny 2.7. 12 27.7. 12
20 Dodání dopravníku na třísky 20 dny 30.8. 12 26.9. 12
21 Dokončení úprav pracoviště 1 den 28.11. 12 28.11. 12
13. 20. 27. 5. 12. 19. 26. 2. 9. 16. 23. 30. 7.
III 2012 IV 2012 V 2012
PŘÍLOHA D - Ganttův diagram
Stránka 1
ID Název úkolu Doba 
trvání
1 Schválení žádosti o investici 20 dny
2 Schválení žádosti o investici 20 dny
3 Nákup a zprovoznění nového 
soustruhu
217 dny
4 Výběrové řízení na dodavatele 
soustruhu
24 dny
5 Podpis smlouvy 4 dny
6 Výroba 132 dny
7 Doprava 26 dny
8 Instalace a odzkoušení 11 dny
9 Příprava nového pracoviště 123 dny
10 Výběr dodavatelské firmy na 
úpravu pracoviště
15 dny
11 Vyprojektování základů 
pracoviště
15 dny
12 Výběr ostatních dodavatelů 20 dny
13 Likvidace původních zařízení 20 dny
14 Stavba základů 23 dny
15 Oplocení 15 dny
16 Dodání jeřábu 30 dny
17 Dodání přípravků 20 dny
18 Dodání základních obráběcích 
nástrojů
20 dny
19 Dodání chladicí kapaliny a oleje 20 dny
20 Dodání dopravníku na třísky 20 dny
21 Dokončení úprav pracoviště 1 den
7. 14. 21. 28. 4. 11. 18. 25. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27.
V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012
PŘÍLOHA D - Ganttův diagram
Stránka 2
ID Název úkolu Doba 
trvání
1 Schválení žádosti o investici 20 dny
2 Schválení žádosti o investici 20 dny
3 Nákup a zprovoznění nového 
soustruhu
217 dny
4 Výběrové řízení na dodavatele 
soustruhu
24 dny
5 Podpis smlouvy 4 dny
6 Výroba 132 dny
7 Doprava 26 dny
8 Instalace a odzkoušení 11 dny
9 Příprava nového pracoviště 123 dny
10 Výběr dodavatelské firmy na 
úpravu pracoviště
15 dny
11 Vyprojektování základů 
pracoviště
15 dny
12 Výběr ostatních dodavatelů 20 dny
13 Likvidace původních zařízení 20 dny
14 Stavba základů 23 dny
15 Oplocení 15 dny
16 Dodání jeřábu 30 dny
17 Dodání přípravků 20 dny
18 Dodání základních obráběcích 
nástrojů
20 dny
19 Dodání chladicí kapaliny a oleje 20 dny
20 Dodání dopravníku na třísky 20 dny
21 Dokončení úprav pracoviště 1 den 28.11.
27. 3. 10. 17. 24. 1. 8. 15. 22. 29. 5. 12. 19. 26. 3. 10. 17.
IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012
PŘÍLOHA D - Ganttův diagram
Stránka 3
Abstrakt 
FROSTOVÁ, Marie. Plán peněžních toků projektu. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni, 46 s., 2012 
Klíčová slova: projekt, peněžní toky, finanční analýza, rozpočet projektu 
Předmětem bakalářské práce je plán peněžních toků projektu. V teoretické části práce jsou 
vysvětleny základní pojmy v projektovém řízení a popsány jednotlivé etapy životního cyklu 
projektu. Větší pozornost je věnována finanční analýze a sestavení rozpočtu.  Dále se práce 
zabývá klasifikací investičních projektů a charakteristikou peněžních toků. V praktické části 
jsou aplikovány teoretické poznatky na reálný projekt z praxe. Výstupy z této části mohou být 
použity jako vhodný nástroj pro řízení a úspěšné dokončení projektu ve firmě.
Abstract 
FROSTOVÁ, Marie. Planning of project cash flow. Bachelor thesis. Pilsner: Faculty 
of Economics, University of West Bohemia in Pilsner, 46 s., 2012 
Key words: project, cash flow, financial analysis, budget 
The bachelor thesis is focused on planning of project cash flow. It is separated into two parts, 
a theoretical and a practical. The description of the project life cycle and the basic terms 
of project management are explained in the first part. More attention is given to the financial 
analysis and the building of budget. Further thesis is about the classification of investment 
projects and characteristics of cash flow. Theoretical knowledge is applied on a real project 
in the practical part. Results of this part can be used for managing and successful completion 
of the project.    
 
